Proyecto: Tiros Marinos						
	DIA					
Actividad	1 (8/dic)	2 (9/dic)	3 (10/dic)	4 (13/dic)	5 (15/dic)	6 (17/dic)
	DOCUM	IENTACIÓN				
Calendarización						
Crear repositorio en GitHub						
Asignación de roles del equipo						
Historias de uso						
Descomposición del alcance (WBS)						
Gestión de Riesgos (RBS)						
Valor monetario esperado (EMV)						
	DESA	RROLLO	-	-	-	
Diseño de interfaces en Netbeans						
Codificación del proyecto en Java						
Pruebas						
	IMPLEM	NTACIÓN Y E	VALUACIÓN			· · · · · ·
Elaborar tutorial						
Entrega del proyecto						